MG 72802 - GOUNDAM
Annexe 1

Réhabilitation des quatre puits pastoraux du Cercle de Goundam
Archlahmoum, Inelou, Tidainiwéne et Tignéré

Dans le cadre du projet PROSEL au Mali
« Gestion concertée des ressources pastorales
et sécurisation du petit élevage »

Rapport final au 30 juin 2011




Introduction

Gréace au soutien des Rotary Club d’Orsay Vallée de Chevreuse et de Mopti, le Cercle de Goundam,
situé dans la Région de Tombouctou a bénéficié d’un financement pour la réhabilitation de quatre puits a
grand diametre sur les sites d’Inelou et Archlahmoum (dans la commune de Raz-Elma), Tidainiweéne
(dans la commune d’Essakane) et Tignéré (dans la commune de Gargando). Le Conseil de Cercle de
Goundam, maitre d’ouvrage des travaux de réhabilitation a été accompagné par ICD (ONG malienne) et

les services techniques locaux.
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La réhabilitation des quatre puits s’inscrit dans le cadre de la mise en ceuvre du schéma
d’aménagement pastoral du Cercle de Goundam. Les puits ont été choisis par le Conseil de Cercle de
Goundam en fonction des enjeux stratégiques en termes de « sécurisation de la transhumance » et des
besoins locaux. Les travaux de réhabilitation des puits réalisés ont concerné :

e I’amélioration du captage d’eau,

« laréalisation de margelles et de dalles anti bourbier,
e le curage des puits,

e [|’éguipement en abreuvoirs métalliques.

Aujourd’hui, les quatre puits pastoraux permettent a plus de 242 familles de s’approvisionner en eau
potable et a 164 troupeaux (bovins, camelins, caprins et ovins) de s’abreuver. Les travaux de
réhabilitation des puits ont contribué a améliorer I’acces et la qualité d’approvisionnement des familles
en eau potable et I’accés de leurs troupeaux en eau d’abreuvement.

Déroulement des activités

Les activités de rehabilitation ont été mises en ceuvre sur la base d’une approche participative avec
I’implication active du Conseil de Cercle de Goundam, la Délégation Locale des Chambres
d’Agriculture (DLCA), le Service Régional d’Hydraulique et les populations locales. Les opinions de
I’ensemble des acteurs ont donc été prises en compte pour la réhabilitation des différents ouvrages.

Les différentes étapes de mise en ceuvre du projet ont été les suivantes :

» Réalisation des études de faisabilités techniques et socioéconomiques

e Lancements des appels d’offres et sélection de I’entreprise

« Réalisation et suivi des travaux

= Réception provisoire des puits réhabilités

e Réception définitive des puits réhabilités


Marianne2343
Rectangle


Conclusion

Malgré I’insécurité de la zone d’intervention, I’ensemble des travaux de réhabilitation des quatre puits
pastoraux a pu étre conduit grace a I’appui des collectivités locales (communes et Conseil de Cercle de
Goundam), de la chefferie traditionnelle et d’une entreprise locale en laquelle la population a
confiance. En effet, la sélection de I’entrepreneur doit étre effectuée en accord avec les populations
locales afin de mener a bien les travaux sur les puits existants.

Ce projet de réhabilitation de puits pastoraux contribue aujourd’hui au développement local des

régions situées au nord du Mali et constitue un « projet référent » pouvant fédérer d’autres acteurs
locaux et partenaires financiers.
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Annexe | : Photos des puits

Puits de Tignéré avant réhabilitation Puits de Tignéré aprés réhabilitation

PRSI D e S R RN

Puits de Tidainiwéne avant réhabilitation Puits de Tidainiwene aprés réhabilitation avec
margelle et fouches métalliques
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Livraison d’abreuvoirs métalliques au puits d’Inelou

Puits Archlahmoum réhabilité : troupeaux s’abreuvant grace aux
abreuvoirs métalliques
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Annexe |l : photos et témoignages des bénéficiaires

Concertation avec les habitants de Tignéré avant la réhabilitation du puits
Feu Alassane AG INDJINA, en noir a gauche

Visite du puits réhabilité de Tignéré avec les habitants
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Entretien avec le chef du site de Tidainiwene, Oumar Ag Mohamed Al Mouloud (en bleu a droite)

Mr Oumar Ag Mohamed Al Mouloud,
chef de fraction de Tidainiwene :

« Nous sommes vraiment satisfaits des trois
choses qui ont été réalisées sur notre puits,
notamment la margelle, la dalle de protection
et la fourche métallique. Cependant notre
grand souhait reste encore le surcreusement
pour avoir plus d’eau »

Mme Tahouroute Ag Oumar
« Nous sommes vraiment contents
des travaux, seulement nous voulons
le surcreusement pour avoir plus
d’eau. Je souhaite que vous viendrez
un jour faire ce travail 1a »
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Pancartes installées sur les puits
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Annexe lll : Proces Verbaux de Réception Définitive des Puits

Procés verbal de réception définitive des puits de Inelou et Archlahmoum
(commune de Raz-Elma)

REGION DE TOMBOUCTOU REPUBLIQUE DU MALI
CERCLE DE GOUNDAM UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM

PROCES VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE

L'an deux mille Onze et le Premier Juillet s’est tenue, la Réception Définitive des travaux
de Réhabilitation des puits & grand diamétre des sites de Inelou et Archlahmoum.
Réalisés par 1'Entreprise Tangui Construction SARL, en présence de :

Noms et qualités des membres de la commission de réception

Mr. . T‘-\Q%\. .... .. Président du C.C. de Goundam

Mr. fp&e,fn& Fm . PROSEL
Mr. EEBF} .......... g B'IMEL ..... Controle

Mr. T-;'Nﬁw.. %.Q-\ f\.s-.ru: G, +.... Entreprise Tangui Construction SARL
Mr. Srahe.. Aaiiman. Gl Eﬁ»&, Bénéficiaire TaAe

La commission réunie le 1%/ 07 / 2011 a Inelou et & Archlahmoum a examiné minutieusement
les travaux

La commission aprés constat et analyse, et suivant 1’état général (bon) desdits travaux a procédé
a la réception Définitive,

Observations :

Fait & Raz-Elma, le 1*" / 07 / 2011

Le Président,

T e TN S T
£7 %xls ATIgH DE VELEVAGE,
"F— % ‘I

Ew. 133 2EMAR ( 1y
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Procés Verbal de Réception Définitive du puits de Tidainiwene (commune d’Essakane)

REGION DE TOMBOUCTOU REPUBLIQUE DU MALI
CERCLE DE GOUNDAM UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM

PROCES VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE

L’an deux mille Onze et le Trente Juin s’est tenue, sur le site de Tidainiwene dans la
Commune Rurale d’Essakane, la Réception Définitive des travaux de Réhabilitation du
puits 2 grand diamétre du site de Tidainiwene.

Réalisés par I'Entreprise Tangui Construction SARL, en présence de :

Noms et qualités des membres de la commission de réception

Oi%;l %’ &’*"ﬂu‘t .. Président du C.C. de Goundam
4 cg ROSEL

Cﬁnlrole

S _q..‘(.-. ........... -Entreprise Tangui Construction SARL
Mr ‘H‘f*l( ﬁiﬂ," Fedm aEmQ.MJ Bénéficiaire

La commission réunie le 30 / 06 / 2011 A Tidainiwene a cxaminé minuticusement les travaux

La commission aprés constat et analyse, et suivant 1'état général (bon) desdits travaux a procédé
i la réception Définitive.

Observations :

Fait a Tidainiwene, le 30 / 06 / 2011

Le Il‘lﬁidﬁﬂt.

bmw K7 aECURIS ATH
, s s?vﬁﬁf
i TEL/FAX. 1 g
. # 3 =
'
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Proceés Verbal de réception définitive du puits de Tignéré (commune de Gargando)




Annexe 1V : Analyse de I'’eau aprés aménagement
Analyse de I’eau du puits d’Archlahmoum




Analyse de I’eau du puits d’Inélou




Analyse de I’eau puits Tidainiwene
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Analyse de I’eau du puits de Tignéré
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